

VERBALE DELL'INCONTRO

Unità Territoriale Genova Linee, OO.SS Regionali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL, UGL, FAST, Or.SA ed RSU n. 6

Addì, 16/06/2014 in Genova

tra
RFI
e

le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL, UGL, FAST, Or.SA e i componenti della RSU 6.

La RSU si dichiara validamente costituita e rappresentata.

Sono presenti:

Per la Società = Fossati – Guazzone - Figoli

Per le O. S. = Sedda – Bruno – Rappoccio – Cesario – Zolezzi – Ferula – Pellegrini- Pastorino

Per le R.S.U. = Ghiggeri - Massone

La riunione è convocata per esaminare le lavorazioni di cui ai pp. 2) e 7) – Ponente – della documentazione allegata, riferite ad interventi urgenti ed inderogabili connessi al potenziamento del Nodo di Genova.

L'impegno lavorativo è riferito ai mesi di giugno e luglio 2014, secondo le modalità indicate nel richiamato allegato.

Nel merito, le parti convengono sull'effettuazione degli interventi stessi, con applicazione dei contenuti contrattuali nei confronti del personale interessato per quanto riguarda il trattamento economico e normativo e, per le prestazioni lavorative da effettuarsi nei fine settimana (con orario dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22 ad esclusione di domenica 29 giugno in cui l'orario sarà limitato dalle 6 alle 14), ribadita la validità dell'intesa per una sola prestazione mensile, si rimanda ai contenuti dei verbali sottoscritti l'8 gennaio ed il 5 maggio scorsi.

Per la Società

Per le OS/RSU


RSU6





FILT



UGL 
FAST 
ORSA 

Unità Territoriale Genova Linee - Ponente

<i>n.ro prg</i>	<i>Descrizione intervento</i>	<i>Linea/Tratta</i>	<i>data inizio presunta</i>	<i>data fine presunta</i>	<i>Impresa operante</i>	<i>Impianti coinvolti</i>	<i>Orario / Note</i>	<i>Stima personale utilizzato</i>	<i>Luogo di Ritrovo</i>
2	Progetto NODO GENOVA : Potenziamento Infrastrutturale Voltri Brignole - interventi in ambito stazione di GE-Voltri e tratta Sestri - Cogoleto (VA1/06/2014 e successive appendici) + Attivazione fase 2 Voltri mare Progetto Nodo Genova	B.Castelluccio - Voltri - Voltri Mare	07-gen-14	20-lug-14 prosegue con Appendice	EURECA Consorzio Stabile	IS4 TE2 TR4	Diurne settimanali + notti puntuali 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V + n° 4 Domeniche (22 Giugno, 06,13 Luglio orario diurno 06.00 - 22.00 ; 29 Giugno orario diurno 06.00-14.00)	N° 1TE + N° 1 LV + N° 1 IS + N° 1 TLC + N° 3 TE + N° 3 LV + N° 3 IS (attivazione fase 2 Voltri mare)	Genova Voltri
7	Rinnovo deviatoti in stazione di Sestri P. / Voltri / Voltri M. (VA1/14/2014)	Ge Sestri P. , Voltri , Voltri Mare	23-giu-14	17-lug-14	GEFER SpA	IS4 TE2 TR4	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V + Diurne + 1 V/S + 1 S/D + 2 Domeniche 22 Giugno e 13 Luglio (orario 06.00 - 22.00)	N° 1TE + N° 2 LV + N° 2 IS	Genova Sestri P. / Voltri / Voltri Mare