

## VERBALE INCONTRO

Genova, 25 giugno 2019

tra

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, Unità Territoriale Genova Nodo, unitamente a Risorse Umane TO-GE  
e

le Segreterie Regionali Liguria di FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Confsal e Or.SA Ferrovie congiuntamente alla RSU n. 3 Produzione Genova – Collegio Infrastrutture UT Genova

Le parti si sono incontrate per l'esame delle lavorazioni contenute nei Piani di Attività – periodo Giugno - Settembre 2019 – dell'Unità Territoriale Genova Nodo, secondo l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente verbale.


Le parti convengono sull'effettuazione delle lavorazioni di cui al citato allegato e a questo proposito si ribadisce e conferma il contenuto dei precedenti accordi sottoscritti, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione di lavorazioni interessanti il fine settimana: ai lavoratori potrà essere richiesta l'effettuazione di una sola prestazione al mese ricadente nell'intervallo compreso tra la notte V/S e notte D/L, con la liquidazione delle competenze previste contrattualmente. Eventuali ulteriori prestazioni rivestiranno carattere di volontarietà.

Si conviene sia sulla necessità di un efficace coordinamento nel caso di più cantieri operanti su una stessa tratta ~~de~~ sul comunicare al personale l'eventuale impegno nel fine settimana almeno con una settimana di anticipo; per quanto riguarda la lavorazione contraddistinta al n. 12 del citato prospetto, si intendono confermati orari e modalità di lavorazione già perfezionati in occasione dei lavori di rinnovamento della tratta Ovada/Genova.







Per quanto riguarda le lavorazioni non ancora verbalizzate si conviene che, qualora subissero variazioni rispetto al programma presentato, saranno oggetto di specifica comunicazione ed eventualmente oggetto di ulteriore discussione.

Al fine di ottimizzare l'affidabilità dell'infrastruttura ferroviaria si conviene inoltre, in analogia a quanto già avviene per il NM IS di Genova Sampierdarena, di attuare a decorrere dal 01 luglio p.v. anche per il NM IS di Genova Rivarolo l'articolazione dell'orario giornaliero su due periodi: dalle 6,00 alle 13,36 e dalle 13,00 alle 20,36, modificando l'attuale basato su prestazione unica giornaliera. In relazione a quest'ultima modalità si conviene che eventuali modifiche dovranno avvenire con un anticipo di almeno 1 settimana. La nuova modalità, a carattere sperimentale, sarà oggetto di verifica al termine del quadrimestre oggetto del presente accordo ed eventualmente riconfermata all'atto della discussione dei prossimi P.d.A.

Per RFI SpA



per le OO.SS / RSU

FILT/CGIL   
FIT/CISL   
UILTRASPORTI   
UGL TAF   
FAST Confsal   
Or.SA Ferrovie 

RSU

Nodo 3  16   
 

PIANO MACRO ATTIVITA' S.O. Unità Territoriale Genova Nodo GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019

n.ro prg	Descrizione intervento	Verbalizzazione	Linea/Tratta	data inizio presunta	data fine presunta	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato			REPERENTE	Luogo di Ritorno	
									Turno	LV	IS			TE
1	Cambio ferro tratta Ge Borzoli-Ovada	1° APP VA2-11-2019	Genova Samp-Ge Ovada	24/04/19	28/06/19	GEFER SPA	LVU5-TEU1	DALLE 00.00 ALLE 05.00 dal Lun al Ven	-	3	1	MERLANO	OVADA	
2	Nodo di GE: potenziamento scalo di Ge Voltri Mare prima fase	VA2-21-2019	Voltri Mare	01/06/19	22/07/19	ATTI NOTARI	LVU6-TEU1	DALLE 00.00 ALLE 04.00 dal Lun al Ven	-	1	1	SALSI	VOLTTRI	
3	Ultimazione lavori IE Bretella di Ge Voltri	2° APP VA2-55-2018	Ge Voltri - Ge Borzoli	01/06/19	02/08/19	SIFEL SPA	TEU1	DALLE 09.00 ALLE 15.00 dal Lun al Ven	-	-	1	PORCILE	BORZOLI	
4	Livellamento Tortona-Arquata	VA1-40-2019	Tortona-Arquata	16/06/19	08/07/19	RISORSE INTERNE	LVU5-TEU1	DALLE 00.00 ALLE 04.00 dal Lun al Ven	-	1	1	MERLANO	ARQUATA	
5	Lavori di livellamento ed attivita TE e Opere civili e cavi in fermata di San Biagio tratta Ronco - Ge Bolzaneto	VA2-24-2019	RONCO - GE Bolzaneto	17/06/19	28/06/19	GEFER - COLAS RAIL- IVECOS	LVU6-TEU1 ISU2	DALLE 22:30 ALLE 04:30 dal Lun al Ven	-	2	3	1	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	VARI
6	Consolidamento versante in frana in loc. Visone e visita ponti con By Bridge	VA2-26-2019	Ovada-Acqui	29/06/19	01/07/19	NUOVE COSTRUZIONI	LVU5-TEU1	DALLE 14.00 del sabato ALLE 05.00 del Lun	-	1	1	1	MERLANO/ PORCILE	OVADA
7	Manutenzione straordinaria Quadrivio Torbella LV/TE/IS	VA2-29-2019	QUADRIVIO TORBELLA	29/06/19	01/07/19	GEFER SPA	LVU6-TEU1 ISU1	DALLE 14.00 ALLE 04.30 dal sabato al lunedì	-	4	2	3	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	SAMPANA
8	Consolidamento Galleria Borlasca	1° APP VA2-16-2019	Arquata-Ronco	01/07/19	31/08/19	MICOS SPA	LVU5-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun al Ven + CONTINUTIVA AGOSTO	-	1	1	1	MERLANO/ PORCILE	RONCO
9	Lavori di manutenzione straordinaria alla TE in stazione di Genova PP	VA2-28-2019	Ge PP	01/07/19	08/08/19	COLAS RAIL	TEU1	DALLE 01.00 ALLE 05.00 dal Lun al Ven	-	-	2	PORCILE	GE P.P.	
10	Sostituzione cavalcavia via Martiri Libera in stazione di Genova Pegli		Genova Samp-Ge Voltri	01/07/19	01/08/19	MICOS SPA	LVU6-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun al Ven piu due Sab-Dom	-	1	1	SALSI/ PORCILE	GENOVA PEGLI	
11	Sostituzione deviatori scavalco	verbalizzazione prevista in data 21/06/2019	Arquata - B. Scavalco	15/08/19	30/08/19	GEFER SPA	LVU5-TEU1 ISU1	DALLE 23.00 del 15/08/2019 ALLE 04.30 del 30/08/2019	-	4	2	3	MERLANO/ PORCILE/ GAMBÀ	ARQUATA
12	Risanamento Ovada-Acqui	VA2-27-2019	Ovada-Acqui	01/07/19	31/07/19	GEFER SPA	LVU5-TEU1	DALLE 01.00 ALLE 05.00 dal Lun al Ven	-	3	1	MERLANO	OVADA	
13	Lavori viadotti Trasta e Laurò	VA2-25-2019	Ronco - Ge PP	05/07/19	31/08/19	IVECOS PSA	LVU6-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun al Ven piu due Sab-Dom	-	1	1	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	S. QUIRICO	







n.ro prg	Descrizione intervento	Verbalizzazione	Linea/Tratta	data inizio presunta	data fine presunta	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato			REFERENTE	Luogo di Ritorno	
									Turno	LV	IS			TE
14	Consolidamento versante in frana in loc.Visone e visita ponti con By Bridge	VAA2-26-2019	Ovada-Acqui	06/07/19	08/07/19	NUOVE COSTRUZIONI	LVU5-TEU1	DALLE 14.00 del sabato ALLE 05.00 del Lun	-	1	1	1	MERLANO/ PORCILE	OVADA
15	Lavori COCIV Succursale	verbalizzazione prevista in data 24/06/2019	Ronco - Ge PP	11/07/19	09/08/19	COCIV	LVU6-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun al Ven	-	1	1	1	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	BIVIO FEGGINO
16	Consolidamento versante in frana in loc.Visone e visita ponti con By Bridge	VAA2-26-2019	Ovada-Acqui	13/07/19	15/07/19	NUOVE COSTRUZIONI	LVU5-TEU1	DALLE 14.00 del sabato ALLE 05.00 del Lun	-	1	1	1	MERLANO/ PORCILE	OVADA
17	Cambio ferro curve Cornigliano	verbalizzazione prevista in data 20/06/2019	Genova Samp.-Ge Voltri	15/07/19	08/09/19	Ditta Arramento	LVU6-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun al Ven	-	1	1	1	SALSI	SAMP.NA
18	Consolidamento versante in frana in loc.Visone e visita ponti con By Bridge	VAA2-26-2019	Ovada-Acqui	20/07/19	22/07/19	NUOVE COSTRUZIONI	LVU5-TEU1	DALLE 14.00 del sabato ALLE 05.00 del Lun	-	1	1	1	MERLANO/ PORCILE	OVADA
19	Manutenzione straordinaria Quadrivio Torbella LV/TE/IS	da verbalizzare	QUADRIVIO TORBELLA	20/07/19	22/07/19	GEFER SPA	LVU6 TEU1 ISU1	DALLE 14.00 ALLE 04.30 dal sabato al lunedì	X	4	2	3	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	SAMP.NA
20	Presentamento impianto di Sampierdarena per consenire esodo e controesodo estivo	da verbalizzare	SAMPIERDARENA	04/08/19 11/08/19 25/08/19	05/08/19 12/08/19 26/08/19	RISORSE INTERNE	LVU6 TEU1 ISU1	Sabato 13.00-20.36 Domenica 13.00-20.36	0	1	2	1	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	SAMP.NA
21	Presentamento impianto di Arquata S. per consentire esodo e controesodo estivo	da verbalizzare	ARQUATA S.	04/08/19 11/08/19 25/08/19	05/08/19 12/08/19 26/08/19	RISORSE INTERNE	LVU5 TEU1 ISU2	Sabato 13.00-20.36 Domenica 13.00-20.36	0	1	2	1	MERLANO/ PORCILE/ GAMBA	ARQUATA
22	Lavori COCIV Succursale	da verbalizzare	Ronco - Ge PP	15/08/19	30/08/19	COCIV	LVU6-TEU1	DALLE 23.00 del 15/08/2019 ALLE 04.30 del 30/08/2019	-	1	1	1	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	BIVIO FEGGINO
23	Lavori Succursale - cambio ferro revisione deviatori	da verbalizzare	Ronco - Ge PP	15/08/19	30/08/19	GEFER SPA	LVU6-TEU1	DALLE 23.00 del 15/08/2019 ALLE 04.30 del 30/08/2019	-	1	1	1	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	MIGNANE GO
24	Revisione 5ª e 6ª linea della stazione di Ronco S.	da verbalizzare	Ronco - Ge PP	15/08/19	30/08/19	COLAS RAIL	LVU6-TEU1	DALLE 23.00 del 15/08/2019 ALLE 04.30 del 30/08/2019	-	1	1	2	PORCILE	RONCO
25	Lavori rampa autostrada Via di Francia	da verbalizzare	GE PP- GE Samp	02/09/19	13/09/19	AUTOSTRADE	LVU6-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun al Ven	-	1	1	1	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	GE P.P.
26	Smart Station Genova Pra	da verbalizzare	GE Voltri- Bivio Castelluccio	02/09/19	19/12/19	IVECOS PSA	LVU6-TEU1	DALLE 23.00 ALLE 05.30 dal Lun al Ven	-	1	1	1	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	GE PRA

n.ro prg	Descrizione intervento	Verbalizzazione	Linea/Tratta	data inizio presunta	data fine presunta	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato			REFERENTE	Luogo di Ritorno	
									Turno	LV	IS			TE
27	Consolidamento Galleria Borlasca	da verbalizzare	Arquata-Ronco	02/09/19	13/09/19	MICOS SPA	LVU5-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun al Ven	-	1	1	1	MERLANO/ PORCILE	ARQUATA
28	Risanamento Tortona - Arquata	da verbalizzare	Tortona - Arquata	06/09/19	13/10/19	GEFER SPA	LVU5-TEU1 ISU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun al Ven	-	4	2	2	MERLANO/ PORCILE/ AMBA	ARQUATA
29	Lavori COCIV Succursale	da verbalizzare	Ronco - Ge PP	27/09/19	29/11/19	COCIV	LVU6-TEU1	DALLE 01:00 ALLE 05:00 dal Lun al Ven	-	1		1	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	BIVIO FEGINO
30	Manutenzione straordinaria Quadrivio Torbella LV/TE/IS	da verbalizzare	QUADRIVIO TORBELLA	07/09/19	09/09/19	GEFER SPA	LVU6-TEU1 ISU1	DALLE 14:00 ALLE 04:30 dal sabato al lunedì	X	4	2	3	SALSI/ PORCILE/ OLIVERI	SAMP.NA
31	Nodo di GE: potenziamento scalo di Ge Voltri Mare prima fase	da verbalizzare	Prà/Votri Mare	07/09/19	09/09/19	ATI NOTARI	LVU6-TEU1	DALLE 07:00 ALLE 18:00 dal Sab al Dom	-	1		1	SALSI	VOLTRI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*