

VERBALE DELL'INCONTRO

Unità Territoriale Genova Linee, OO.SS Regionali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL, UGL, FAST, Or.SA ed RSU n. 6

Addì, 05/05/2014 in Genova

tra
RFI
e

le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL, UGL, FAST, Or.SA e i componenti della RSU 6.

La RSU si dichiara validamente costituita e rappresentata.

Sono presenti:

Per la Società = Fossati – Guazzone – Figoli

Per le O. S. = Sedda – Delli Carri – Raiteri – Rappoccio – Cesario – Zolezzi – Zuccarino – Pellegrini- Pastorino - Ledda


Per le R.S.U. = Ghiggeri - Massone

Le parti si sono incontrate per continuare il confronto sui Piani di Attività dell'Unità Territoriale Linee – 2[^] trimestre 2014 interrotto lo scorso 11 aprile.

Dopo attenta disamina delle lavorazioni inserite nei P.d.A. suddetti, riscontrato che alcune di esse trovano attuazione anche nei fine settimana, concordano quanto segue:

- Per quanto riguarda le prestazioni notturne da effettuare nel corso della normale settimana lavorativa, trovano piena applicazione i contenuti dell'accordo sui cd. "cantieri notturni", sottoscritto a novembre 2012;
- Per quanto riguarda invece la prestazione notturna venerdì/sabato, il richiamato accordo viene implementato (per la prestazione mattina di venerdì e per la notturna venerdì/sabato), tenendo conto sia delle esigenze di produzione (effettivo inizio/termine della prestazione notturna dalle 22,00 alle 6,00) che della conseguente necessità di assicurare il riposo minimo giornaliero, in considerazione del particolare regime d'orario in vigore nel settore della manutenzione a Genova. A tale scopo la prestazione mattutina avrà inizio alle 8,00 e termine alle 14,00 (con intervallo dalle 13,00 alle 14,00) e la notturna si concretizzerà dalle 22,00 alle 6,00 con conseguente applicazione dei trattamenti economici e normativi di cui al richiamato accordo sui "cantieri notturni";
- Per quanto riguarda invece le prestazioni da effettuarsi nelle giornate di sabato e domenica, fermi restando i dettami contrattuali, trovano applicazione i contenuti dell'accordo sottoscritto in occasione dell'esame dei precedenti P.d.A. lo scorso 08 gennaio.
- In riferimento alle lavorazioni previste in Stazione di Voltri Mare da effettuarsi nelle giornate di sabato e domenica, l'articolazione delle stesse sarà comunicata alle OS/RSU successivamente alla redazione del verbale di 2° livello, che si terrà il 7 maggio p.v.

Per la Società



RS06



Per le OS/RSU

FILT


FIT

UILT

UGL

FAST

Or.SA



Unità Territoriale Genova Linee - Ponente

<i>n.ro prg</i>	<i>Descrizione intervento</i>	<i>Linea/Tratta</i>	<i>data inizio presunta</i>	<i>data fine presunta</i>	<i>Impresa operante</i>	<i>Impianti coinvolti</i>	<i>Orario / Note</i>	<i>Stima personale utilizzato</i>	<i>Luogo di Ritrovo</i>
1	Lavori occorrenti per le modifiche IS,TLC,LFM e TE degli impianti in esercizio della tratta Spotorno - Finale L.M. nonché interventi di messa in sicurezza della Galleria S.Giacomo, comprensivi di impianti tecnologici, impianto idrico antincendio e opere civili agli imbocchi della stessa (VERBALE VA1/68/2013)	Spotorno - Finale L.M.	6-ott-13	13-giu-14	IVECOS s.p.a. / CETIP s.r.l.	IS2-IS3 TE1-TE2 TR2-TR3	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	N° 1TE + N° 1 LV + N° 1 IS	Finale - Savona
2	Progetto NODO GENOVA : Potenziamento Infrastrutturale Voltri Brignole - interventi in ambito stazione di GE-Voltri e tratta Sestri - Cogoleto (VA1/06/2014 e successive appendici)	Ge Sestri P. - Cogoleto	07-gen-14	30-giu-14 →	EURECA Consorzio Stabile	IS4 TE2 TR4	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V + Domeniche (orario diurno a partire dalle 06.00)	N° 1TE + N° 1 LV + N° 1 IS + N° 1 TLC	Genova Voltri
3	Lavori di rinnovamento del binario e successivo risanamento della massicciata nelle tratte Loano - Albenga binario pari e Albenga – Alassio binario unico della linea Genova – Ventimiglia (<u>in attesa nuovo verbale / appendice per conclusione attività</u>).	Loano - Alassio	(da definire puntualmente in verbale)	(da definire puntualmente in verbale)	Ditta C.L.F. S.p.A.	IS2 TE2 TR2	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	N° 1TE + N° 3 LV + N° 2 IS	Albenga
4	Eliminazione stillicidi in galleria Monte Pasasco (VA1/08/2014)	Cogoleto-Savona	30-mar-14	31-mag-14	IVECOS s.p.a.	TR4 TR3 TE2	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	N° 1TE + N° 1 LV	Savona
5	Risanamento Savona - S.Giuseppe via Altare (VA2/06/2014)	Savona - S.Giuseppe via Altare	24-mar-14	7-apr-14	GEFER SpA	TR3 TE2	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	N° 1TE + N° 1 LV	Savona
6	Lavori di rigenerazione deviatoi in stazione di Sestri P. / Voltri / Voltri M. (<u>in via di definizione/verbalizzazione VA 1 livello</u>)	Ge Sestri P. , Voltri , Voltri Mare	(da definire puntualmente in verbale)	(da definire puntualmente in verbale)	GEFER SpA	IS4 TE2 TR4	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a V/S + Diurne	N° 1TE + N° 2 LV + N° 2 IS	Genova Sestri P. / Voltri / Voltri Mare
7	Rinnovo deviatoi in stazione di Sestri P. / Voltri / Voltri M. (<u>da verbalizzare</u>)	Ge Sestri P. , Voltri , Voltri Mare	giugno 2014 (da definire puntualmente in verbale)	luglio 2014 (da definire puntualmente in verbale)	GEFER SpA	IS4 TE2 TR4	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a V/S + Diurne	N° 1TE + N° 2 LV + N° 2 IS	Genova Sestri P. / Voltri / Voltri Mare
8	Manutenzione Sensori rivelatori di fumo gallerie (VA2/04/14) + verifiche Impianti Antincendio (di prossima verbalizzazione) - scadenze cicliche	P.P. S. Lorenzo-Bordighera	20-mag-14	15-giu-14	RFI	TE1	N° 4 notti /sett. Da L/M a G/V (9 totali)	N° 2/3 TE	Taggia
9	Cambio Filo LdC tratte varie Genova-Savona (attività internalizzata)	Genova-Savona	01-apr-14	31-mag-14	Zona TE1 RFI	TE2	N° 1 notti /sett. Da L/M a G/V	N° 9 TE	vari
10	Pegli rifacimento 1° marciapiede (attività da verbalizzare)	Sestri - Voltri	10-giu-14	10-lug-14	ditta appaltatrice	TR4 TE2	N° 5 notti /sett. 22.00 - 06.00 Da D/L a G/V	1 LV + 1 TE	Voltri
11	Rifacimento pensilina stazione di Bordighera - Terminali e Servizi (<u>attività di prossima verbalizzazione</u>)	Genova - Ventimiglia	maggio 2014 (da definire puntualmente in verbale)	giugno 2014 (da definire puntualmente in verbale)	ditta appaltatrice	IE1 (ITE1) LV1 (TR1)	Notti puntuali 22.00-06.00 e diurne	1 LV + TE	vari
12	Livellamento binari (in attesa definizione programmi)	Genova - Ventimiglia	20-mag-14	30-giu-14	GEFER SpA	IE1 (IS4-IS3) LV1 (TR1-TR2-TR3-TR4)	Notti puntuali 22.00-06.00 e diurne	2 LV + 2 IS	vari
13	Trasferimenti carrelli attività Verbal I e II livello	Linea Samp-Conf Francese (tratte varie) e Linee Savona - S.Giuseppe	1-apr-14	30-giu-14	varie	IE1 (IS4-IS3-TE1-TE2) LV1 (TR1-TR2-TR3-TR4)	Notti puntuali 22.00-06.00 anche V/S , S/D, D/L	1 agente	vari

Unità Territoriale Genova Linee - Levante

<i>n.ro prg</i>	<i>Descrizione intervento</i>	<i>Linea/Tratta</i>	<i>data inizio presunta</i>	<i>data fine presunta</i>	<i>Impresa operante</i>	<i>Impianti coinvolti</i>	<i>Orario / Note</i>	<i>Stima personale utilizzato</i>	<i>Luogo di Ritrovo</i>
1	Lavori PRG Nodo (gallerie GTN-GTV) - attività PROPEDEUTICHE (da confermare collocazione)	Genova P.Principe - Genova Brignole (via GTV e GTN)	???	???	EURECA Consorzio Stabile	IE2 (IS1-TE1) LV2 (TR1)	???????????	????	Genova Brignole e Genova P.Principe
2	Lavori di rinnovamento/risanamento deviatoi nelle stazioni di Genova Nervi e di Genova Brignole (VA1/12/2014)	stazioni di Genova Nervi e Genova Brignole	22-apr-14	4-lug-14	Ditta CLF SpA	IE2 (IS1-TE1) LV2 (TR1)	5 notti/sett 22.00-06.00 da D/L a G/V + diurne	2 IS + 2 LV + 1 TE	Genova Brignole e Genova Nervi
3	Rifacimento marciapiede bin. P Rapallo (VA1/72/2014	Chiavari (e) - SML (e)	24-feb-14	3-mag-14	Centostazioni	TR2	Step interruttivo di 10 giorni continuativi compresi V/S, S/D, D/L anche festivi	1 LV + 1 TE	Chiavari
4	Eliminazione stillicidi in galleria Bardi (VA2/14/2014)	Chiavari (e) - SML (e)	27-mar-14	3-mag-14	IVECOS spa	TR2-TE1	Step interruttivo di 10 giorni continuativi compresi V/S, S/D, D/L anche festivi	1 LV + 1 TE	Chiavari
5	Lavori di ricambio rotaie, sostituzione G.I.I., eventuale sostituzione di traverse e organi di attacco su alcune tratte della linea Genova – La Spezia (VA1/11/2014)	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	14-mag-14	2-ago-14	GEFER SpA	IE2 (TE1-TE2- IS1-IS2) LV2 (TR1.TR2- TR3)	5 notti/sett 22.00-06.00 da D/L a G/V	2 IS + 2 LV + 1 TE	vari
6	Livellamento binari (attività internalizzata)	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	1-apr-14	30-giu-14	C.M. RFI	IE2 (IS1-IS2) LV2 (TR1-TR2- TR3)	notti puntuali - 3 notti/sett 22.00-06.00 da D/L a G/V e IPO diurne	2 IS + 2 LV	vari
7	Operazioni di revisione e regolazione binari, cambio filo, sfangamenti, attività cicliche - visite linea - controlli LRS - visite Opere d'Arte	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	1-apr-14	30-giu-14	RFI-Attività internalizzate su NTW/Odl	IE2 (TE1-TE2- IS1-IS2) LV2 (TR1.TR2- TR3)	Notti puntuali 22.00-06.00 anche V/S , S/D , D/L	3 IS + 4 TE + 5 LV	vari
8	Trasferimenti carrelli attività Verbalì I e II livello	Linea Genova-La Spezia (tratte varie)	1-apr-14	30-giu-14	varie	IE2 (TE1-TE2- IS1-IS2) LV2 (TR1.TR2- TR3)	Notti puntuali 22.00-06.00 anche V/S , S/D, D/L	1 IE e/o 1 LV	vari