

VERBALE dell'incontro tenuto il giorno 11 ottobre 2021 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità Territoriale Milano Linee Nord e Risorse Umane Milano e le Segreterie Regionali Lombardia FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, S.L.M. FAST Confsal, ORSA Ferrovie e la RSU n.2 Milano Produzione Collegio Infrastruttura UTLN.

Ordine del giorno: Piani di Attività 3° quadrimestre 2021 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord.

Nel corso dell'incontro la Società illustra il programma delle attività del 3° quadrimestre 2021 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord, già trasmesso a tutti i presenti all'incontro odierno, evidenziando i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le Parti nello specifico delle attività lavorative concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'attività lavorativa sarà preceduta da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne nella settimana in cui è programmata la reperibilità stessa.
5. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza della R.S.U./OO.SS. preventivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
6. Il personale sarà utilizzato per una prestazione in un fine settimana al mese oltre a quello chiaramente già previsto per il turno di reperibilità, relativamente alle schede allegate.
7. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
8. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate), con possibilità di sistemazione logistica autorizzata preventivamente dal Capo Unità, così come previsto dal CCNL.
9. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici (considerata nei limiti di un'ora prima e un'ora dopo la prestazione da effettuarsi) nel caso di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì.
10. L'Azienda si impegna, ove possibile, a non programmare prestazioni notturne consecutive e a monitorare eventuali scostamenti.


La Società conferma che tutte le attività si svolgeranno in osservanza delle Linee Guida per la gestione dei cantieri nella fase 2 COVID 19 così come condivise con le OO.SS. il 4 maggio 2020, operando un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività qui concordate e, laddove si individuino situazioni di criticità riferibili all'emergenza sanitaria in atto, attuerà ogni misura ritenuta necessaria a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Milano, 11 ottobre 2021

Per RFI S.p.A.




Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL 
FIT/CISL 
UILTRASPORTI 
UGL Trasporti 
SLM FAST Confsal 

OrSa Ferrovie

Per le R.S.U.




UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD

PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

In considerazione di quanto stabilito nel verbale, per le attività quadrimestrali di seguito elencate, si specifica quanto segue:

- Tutte le lavorazioni oggetto di questo piano di attività non interessano giorni festivi;
- L'utilizzo del "servizio fuori sede" avverrà solo nei casi strettamente necessari in relazione alla logistica delle lavorazioni e alle precauzioni legate alle misure atte al contenimento della diffusione del Covid-19;
- Gli agenti a supporto dei NM limitrofi saranno formati per lo svolgimento delle attività.

Descrizione			
Titolo attività		Attività già presentata	
1	Arona: prosieguo lavori PRG e ACC	1° trim'20	Att. 10
2	Domodossola-Iselle: prosieguo MS Gallerie + MSA	1° quad '20	Att. 8
3	Sesto Calende: MS travata sul Ticino	1° quad '21	Att. 4
4	Belgirate-Stresa: rinnovo galleria di Stresa	1° quad '21	Att. 7
5	UM Arona: risanamenti massiciata		
6	Domodossola e Domo II: rinnovo deviatoi		
7	Arona-Domodossola: rilievi e sondaggi per progettazione PC80		
8	Varese: realizzazione opere di attraversamento Esselunga/Comune di Varese	3° trim '20	Att. 12
9	Vanzago e Legnano: trasformazione in fermata e rimodulazione blocco	3° trim '20	Att. 13
10	UM Gallarate: risanamenti massiciata varie tratte		
11	UM Gallarate: pulizia cunette		
12	Pino Tronzano: adeguamento a modulo 750	1 trim 21	Att. 15
13	Bevera-Stabio: prove ETCS Stabio-confine		
14	MO II: installazione impianti di sicurezza	3° trim '20	Att. 15
15	Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi	mag-20	Att. 9
16	Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico e ACE Chiasso	mag-20	Att. 10
17	Monza: rinnovo cavi IS e adeguamento cabina TE	mag-20	Att. 12
18	Monza: rinnovo deviatoi	giu-21	Att. 20
19	Seregno-Carnate: attività multisettoriale	giu-21	Att. 21
20	Como: MS viadotto dei lavatoi (Comune di Como)	giu-21	Att. 22
21	Seregno: rinnovo deviatoi		
22	Monza-Molteno: pulizia cunette e rinnovo cavi e PL		
23	Ponte S.P.-Calolziocorte: attività multisettoriali	giu-21	Att. 24
24	Colico-Chiavenna: attività multisettoriali	giu-21	Att. 25
25	Piona: MS galleria	giu-21	Att. 27
26	Colico-Sondrio: rinnovo n. 25 pali TE	giu-21	Att. 28
27	Valmadrera: PRG e ACC	4° trim 20	Att. 26
28	Oggiono-Valmadrera: MS cavalcavia km 9+130 (a cura Prov. Di Lecco)		
29	Calolziocorte: rinnovo deviatoi	giu-21	Att. 32
30	Bergamo: rinnovo deviatoi		
31	Rinnovo TE Palazzolo-Rovato: fase 1	mag-20	Att. 18
32	Bellano: adeguamento marciapiede h55	giu-21	Att. 34
33	CMMA per eliminazione difettosità armamento	giu-21	Att. 37



UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

Titolo attività		Attività già presentata	
34	Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati/difettosità/usure rotaie/bianco rotaie/servizio neve. Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera, manutenzione ingrassatori.		
35	Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL, RED, interventi puntuali di manutenzione ordinaria IS		
36	Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati pericolanti, manutenzione puntuale PL, manutenzione specchiature, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia cunette, binari e intervvia, gestione rifiuti e manutenzione impianti civili		


 H. L. ...



 ...



 ...

UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

1 Arona: prosieguo lavori PRG e ACC	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta ARM/IS/TE per attività connesse al futuro PRG-ACC di Arona tra cui il rinnovo deviatoidi, la realizzazione di nuovi blocchi/pali TE, l'adeguamento dei portali e degli altri componenti della linea aerea, la realizzazione di attraversamenti, posa cunicoli, cavi, enti in tratta e/o piazzale, attività di cabina. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale (<i>n. agenti variabile in funzione delle fasi di lavoro</i>): dalle 22,00 alle 5,36 (<i>per attività IS e TE</i>) 2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti. dalle 22,00 alle 5,36 (<i>durante le attività d'armamento da gennaio 2022</i>) 3/4 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC. 2/3 IS controllo lavori, OPC, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. Da prevedere 3^a notte (<i>nelle settimane dei vari dei deviatoidi</i>) Necessità personale TE in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 20 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: settembre 2022

2 Domodossola-Iselle: prosieguo MS Gallerie + MSA	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per la manutenzione straordinaria nelle gallerie Elicoidale, Trasquera e Mognatta e assistenza ditta ARM per MSA. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 21,00 alle 5,36 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti (<i>saltuari</i>). Necessità personale TE in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 1 lun/mar
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 8 sab/dom + n. 4 dom/lun
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

3 Sesto Calende: MS travata sul Ticino	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per manutenzione travata metallica. Periodo di lavorazione: ottobre - novembre 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 LV/2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR Da prevedere 3^a notte. Necessità personale LV/TE in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 16 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: novembre 2021



UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

4		Belgirate-Stresa: rinnovo galleria di Stresa
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo binari nella galleria di Stresa. Periodo di lavorazione: ottobre - novembre 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2/3 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^a notte. Necessità personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	Interruzioni notturne: n. 16 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: novembre 2021

5		UM Arona: risanamenti massicciata (non contemporanea alle attività armamento della scheda n. 1)
	1	Descrizione attività: Risanamento della massicciata ferroviaria con treno risanatore in varie tratte della linea Arona-Domodossola. Periodo di lavorazione: dicembre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^a notte. Necessità personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	Interruzioni notturne: n. 20 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 5 ven/sab
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

6		Domodossola e Domo II: rinnovo deviatoti
	1	Descrizione attività: Attività di rinnovo di n. 5 deviatoti nella località di Domodossola e n. 2 deviatoti nella località di Domo II. Periodo di lavorazione: ottobre-novembre 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^a notte.
	2	Interruzioni notturne: n. 10 da lun/mar a gio/ven 1 lun/mar
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 1 ven/sab, 1 sab/dom, 1 dom/lun
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: novembre 2021

UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

7 Arona-Domodossola: rilievi e sondaggi per progettazione PC80	
1	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per rilievi e sondaggi nelle gallerie della linea Arona-Domodossola. Periodo di lavorazione: novembre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2 LV/ IS/ TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/alimentazione, OPC, controllo lavori, scorta MdO. Da prevedere 3^ notte. Necessita personale LV/IS/TE in sussidio da NM/ UM limitrofi
2	Interruzioni notturne: n. 3212 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni notturne weekend: 83 ven/sab
4	Interruzioni diurne weekend: -
5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

8 Varese: realizzazione opere di attraversamento Esselunga/Comune di Varese	
GIÀ PRESENTATA	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per la realizzazione di 3 opere di attraversamento della linea ferroviaria Gallarate-Varese per conto di enti terzi (Esselunga e Comune di Varese) in Comune di Varese e assistenza ditta TE per modifiche impianti propedeutici alla realizzazione di un sovrappasso. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2/1 LV per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC (<i>saltuari</i>). 2/1 TE per titolarità interruzioni, controllo lavori, OPC, per disalimentazione/rialimentazione LdC. 2 IS scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti (<i>saltuari</i>). <i>Durante le attività di spinta di n.2 sottopassi Esselunga probabile prolungamento orario 8:00-17:00 (UM LV).</i> Da prevedere 3^ notte.
2	Interruzioni notturne: n. 20 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni notturne weekend: 4 ven/sab
4	Interruzioni diurne weekend: n. 2 sab + n. 2 dom con prolungamento orario 8:00-17:00 (UM LV)
5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

9 Vanzago e Legnano: trasformazione in fermata e rimodulazione blocco	
GIÀ PRESENTATA	Descrizione attività: Assistenza ditta IS per trasformazione in fermata della stazione di Vanzago e Legnano (in serie a Vanzago) e per la rimodulazione del blocco e per l'attivazione di Vanzago. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 per attività preparatorie 2/3 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. 2/4 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR (<i>saltuari</i>) 2 LV per posa GII. Per l'attivazione di Vanzago (1 sab/dom e 1 sab/dom e 1 ven/sab di novembre) 8 IS e 4 TE. Da prevedere 3^ notte. Necessita personale IS in sussidio da NM/ UM limitrofi
2	Interruzioni notturne: n. 20 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni notturne weekend: n. 5 ven/sab (di cui 1 per attivazione), 1 sab/dom (per attivazione)
4	Interruzioni diurne weekend: -
5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: settembre 2022

A collection of handwritten signatures and initials in blue and black ink, including names like 'Blade', 'AP', 'Sforza', 'Melano', and 'Adamo Barra'.

UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

10		UM Gallarate: risanamenti massiciata varie tratte
1	Descrizione attività: Risanamento della massiciata ferroviaria con treno risanatore in varie tratte della linea Gallarate-Laveno, Oleggio-Pino Tronzano e Rho-Arona. Periodo di lavorazione: novembre - dicembre 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie.	
2	Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven (per la linea Rho-Arona)	
3	Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab (per la linea Rho-Arona), n. 2 sab/dom e n. 3 dom/lun (per le tratte Laveno-Luino-Pino T.)	
4	Interruzioni diurne weekend: -	
5	Interruzioni puntuali: -	
6	TERMINE PREVISTO: dicembre 2021	

11		UM Gallarate: pulizia cunette
1	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per la pulizia delle cunette ferroviarie sulla linea Gallarate-Laveno, Oleggio-Pino Tronzano e Rho-Arona. Periodo di lavorazione: novembre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR.	
2	Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven (linea Rho-Arona)	
3	Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab (linea Rho-Arona), n. 2 sab/dom e n. 3 dom/lun (per la tratta Laveno-Luino-Pino T.)	
4	Interruzioni diurne weekend: -	
5	Interruzioni puntuali: -	
6	TERMINE PREVISTO: gennaio 2022	

12		Pino Tronzano: adeguamento a modulo 750
GIÀ PRESENTATA	Descrizione attività: Assistenza ditte ARM/IS/TE per attivazione modulo 750 metri di Pino Tronzano. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - dicembre 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC (5 notti). 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR (9 notti). 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (5 notti). dalle 22,00 alle 5,36 per la notte di attivazione (5/6 dicembre) 3 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 8 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. Da prevedere 3^ notte.	
2	Interruzioni notturne: -	
3	Interruzioni notturne weekend: n. 10 dom/lun	
4	Interruzioni diurne weekend: n. 2 sab e n. 2 dom	
5	Interruzioni puntuali: -	
6	TERMINE PREVISTO: dicembre 2021	

Handwritten signature

UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

13 Bevera-Stabio: prove ETCS Stabio-confine	
1	Descrizione attività: Assistenza SBB per le prove di funzionamento del sistema ETCS tra Stabio e Bevera. Periodo di lavorazione: ottobre - novembre 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. Da prevedere 3^ notte.
2	Interruzioni notturne: n. 8 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab
4	Interruzioni diurne weekend: -
5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: novembre 2021


14 MO II: installazione impianti di sicurezza	
GIÀ PRESENTATA	Descrizione attività: Assistenza ditta LFM/TE per installazione impianti di sicurezza in galleria MO II (illuminazione e STES). Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 TE/ LV / IS per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC, scorta MdO per MO II Da prevedere 3^ notte. Necessità personale TE in sussidio da NM limitrofi
2	Interruzioni notturne: n. 60 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni notturne weekend: n. 15 ven/sab
4	Interruzioni diurne weekend: -
5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

15 Carimate: realizzazione sottopasso e prolungamento/innalzamento marciapiedi	
GIÀ PRESENTATA	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per le attività connesse al prolungamento/innalzamento marciapiedi e alla realizzazione del futuro sottopasso di stazione per eliminazione dei vecchi attraversamenti a raso. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - dicembre 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2/ 4 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC.
2	Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni notturne weekend: -
4	Interruzioni diurne weekend: -
5	Interruzioni puntuali: -
6	TERMINE PREVISTO: dicembre 2021











**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022**


16		Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico e ACE Chiasso
GIÀ PRESENTATA	1	<p>Descrizione attività: Assistenza ditta IS per posa enti, prove e CVT. Assistenza ditta ARM per posa/rimozione GII. Attività IS per attività puntuali a cura SBB e attrezzaggio/corse ERTMS. Assistenza ditta TE per completamenti MIMOCH.</p> <p>Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022</p> <p>Impegno di personale (n. agenti variabile in funzione delle fasi di lavoro): <i>per posa enti IS, completamenti TE e posa/rimozione GII</i> dalle 22:00 alle 5:36: 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC <i>Per assistenza prove SBB e attrezzaggio/corse prova ERTMS</i> dalle 22:00 alle 5:36: 2/4 IS per scorta MdO, controllo lavori, OPC (a seconda delle notti). <i>Per modifiche relazione tra Monza e Sesto S.G. e attivazione ACC Sesto S.G. (notte 30/31 ottobre)</i> dalle 22:00 alle 5:36: 4 IS per controllo lavori, OPC.</p> <p>Da prevedere 3^a notte. Necessità personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi (IS in relazione alle modifiche tra Monza e Sesto S.G.)</p>
	2	Interruzioni notturne: n. 60 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 15 ven/sab e 1 sab/dom (per attivazione)
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: ottobre 2022

17		Monza: rinnovo cavi IS e adeguamento cabina TE
GIÀ PRESENTATA	1	<p>Descrizione attività: Assistenza impresa appaltatrice TE per la realizzazione di due nuove cabine TE ambito stazione di Monza e assistenza ditta IS per rinnovo cavi ambito stazione di Monza.</p> <p>Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022</p> <p>Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC e mantenimento CdR. 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. Necessità personale TE in sussidio da NM limitrofi</p>
	2	Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: -
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: gennaio 2022







UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

18		Monza: rinnovo deviatoi
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo deviatoi nella località di Monza, Costa Masnaga e Triuggio. Periodo di lavorazione: ottobre-dicembre 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (3/4 nelle notti di varo deviatoi). Da prevedere 3^ notte. Necessità personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	Interruzioni notturne: n. 48 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 12 ven/sab, n. 1 sab/dom e n. 1 dom/lun
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: dicembre 2021

19		Seregno-Carnate: attività multisettoriale
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditte OC/IS per i completamenti delle attività eseguite nella macro-interruzione estiva per quelle attività che non possono essere eseguite in diurna. Periodo di lavorazione: ottobre - dicembre 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 LV/IS/TE per titolarità interruzione, scorta MdO, OPC e disalimentazione/rialimentazione.
	2	Interruzioni notturne: n. 24 da lun/mar a giov/ven
	3	Interruzioni notturne weekend:-
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali:-
	6	TERMINE PREVISTO: dicembre 2021

20		Como: MS viadotto dei lavatoi (Comune di Como)
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditta OC che opera per conto del Comune di Como alla MS del viadotto in oggetto. Periodo di lavorazione: novembre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 LV/TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione LdC, controllo lavori, OPC.
	2	Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: -
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in black ink.

Handwritten signature in black ink.

UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

21		Seregno: rinnovo deviatori
	1	Descrizione attività: Assistenza ditta ARM per il rinnovo di n. 4 deviatori nella località di Seregno. Periodo di lavorazione: gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (3/4 nelle notti di varo deviatori). 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. Da prevedere 3^ notte. Necessità personale LV/TE/IS in sussidio da NM/ UM limitrofi
	2	Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

22		Monza-Molteno: pulizia cunette e rinnovo cavi e PL
	1	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per la pulizia cunette sulla linea Monza-Molteno e assistenza ditta IS per il rinnovo cavi e il rinnovo dei PL sulla linea Monza-Molteno. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC (4 IS nelle notti di sostituzione delle casse dei PL). 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. Da prevedere 3^ notte
	2	Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 5 ven/sab
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

23		Ponte S.P.-Calolziocorte: attività multisettoriale
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditte OC/IS per le attività di completamento sulla tratta Ponte S.P.-Calolziocorte interessata in estate dalla macro-interruzione. Periodo di lavorazione: ottobre - dicembre 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 LV/IS/TE per titolarità interruzione, scorta MdO, OPC e disalimentazione/rialimentazione.
	2	Interruzioni notturne: n. 24 da lun/mar a giov/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: -
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: dicembre 2021

UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

24 Colico-Chiavenna: attività multisettoriale	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditte OC/IS/TE per le attività di completamento sulla tratta Colico-Chiavenna interessata in estate dalla macro-interruzione. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 LV/IS/TE per titolarità interruzione, scorta MdO, OPC e disalimentazione/rialimentazione.
	2 Interruzioni notturne: n. 24 da lun/mar a giov/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 6 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

25 Piona: MS Galleria	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per la manutenzione straordinaria gallerie. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti (<i>saltuari</i>).
	2 Interruzioni notturne: n. 32 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 8 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

26 Colico-Sondrio: rinnovo n. 25 pali TE	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta TE per la manutenzione straordinaria della palificata TE. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. Da prevedere 3^a notte. Necessità personale TE in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 48 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 12 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: gennaio 2022


**UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022**


27		Valmadrera: PRG e ACC
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditta IS/ARM/OC per attività connesse alla realizzazione del nuovo PRG e ACC di Oggiono e Valmadrera, quali controllo enti e cavi, posa nuovi cunicoli, enti e cavi, verifiche, test, tarature. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 per le attività IS e OC: 2 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO. dalle 22:00 alle 5:36 per le attività ARM: 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie Da prevedere 3^ notte.
	2	Interruzioni notturne: n. 28 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 6 ven/sab
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: marzo 2022

28		Oggiono-Valmadrera: MS cavalcavia km 9+130 (a cura Prov. Lecco)
	1	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per le attività di MS sul cavalcavia eseguite a cura della Provincia di Lecco. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 1 LV/IS per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC.
	2	Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: -
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

29		Calolziocorte: rinnovo deviatoi
GIÀ PRESENTATA	1	Descrizione attività: Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo deviatoi. Periodo di lavorazione: ottobre - dicembre 2021 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (3/4 nelle notti di varo deviatoi). Da prevedere 3^ notte. Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	Interruzioni notturne: n. 48 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni notturne weekend: n. 12 ven/sab
	4	Interruzioni diurne weekend: -
	5	Interruzioni puntuali: -
	6	TERMINE PREVISTO: dicembre 2021


A. Poma Perini

UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

30 Bergamo: rinnovo deviatoi	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo deviatoi. Periodo di lavorazione: gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (3/4 nelle notti di varo deviatoi). Da prevedere 3^ notte. Necessità personale LV/ TE /IS in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 12 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

31 Rinnovo TE Palazzolo-Rovato: fase 1 (non contemporanea ad attività n. 30)	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta TE per attività di fase 1 del rinnovo TE nella tratta Palazzolo-Rovato: realizzazione pali e attrezzaggio mensole. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2 TE per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO, disalimentazione e rialimentazione LdC. Da prevedere 3^ notte.
	2 Interruzioni notturne: n. 42 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 11 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: febbraio 2022

32 Bellano: adeguamento marciapiede h55	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta OC per adeguamento h55 marciapiede a servizio del binario 2. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 Impegno di personale: dalle 22:00 alle 5:36 2 TE/IS/LV per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO, disalimentazione e rialimentazione LdC.
	2 Interruzioni notturne: n. 8 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: -
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: ottobre 2021

UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

33 CMA per eliminazione difettosità armamento	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Attività internalizzata per rilievo e rimozione difettosità armamento. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV/2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, scollegamento/ricollegamento enti interferenti. Programma di massima del CMA: 19 notti Livellamenti/US per livellamento scambi ambito UM Gallarate 19 notti Livellamenti/US per livellamento scambi ambito UM Domodossola 19 notti Livellamenti/US per livellamento scambi ambito UM Monza 19 notti Livellamenti/US per livellamento linea ambito UM Lecco
	2 Interruzioni notturne: n. 17 da lun/mar a gio/ven per UM
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab per UM
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

34 Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati/difettosità/usure rotaie. Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera, manutenzione ingrassatori.	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditta ARM, o attività internalizzata, per sostituzione GII ammalorati, rimozione GII cavallottati presenti lungo linea con sostituzione degli stessi mediante spezzoni di rotaia, rimozione difettosità armamento/usura rotaie segnalate dalla diagnostica (avvisi V5), apporti metallici deviatoi. Assistenza ditta ARM o Cantieri Meccanizzati RFI per la eliminazione, mediante interventi di rinalzatura/profilatura, di difetti di geometria del binario segnalati dalla diagnostica (avvisi V3-V4) su varie tratte. Assistenza Ditta per installazione DCGM sui GII in opera e manutenzione ingrassatori. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. <u>Giunti Isolanti Incollati:</u> 2 LV+2 TE+2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione e rialimentazione, scollegamento/ricollegamento casse induttive e/o enti interferenti.
	2 Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 6 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: n. -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

35 Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL, RED	
GIÀ PRESENTATA	1 Descrizione attività: Attività internalizzata di applicazione dispositivi DCF su scambi con velocità in deviate pari a 60 km/h (<i>in media per UM n. 12 installazioni</i>), attrezzaggio PL con nuovi GII e CdB, PE-PL, sostituzione casse di manovra deviatoi, modifiche Tb PLI e TL PLI. Supporto ditta IS per installazione di dispositivi RTB, per attrezzaggio PAI-PL e RED. Interventi puntuali di rimozione enti vetusti IS e TE. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori.
	2 Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: -
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: gennaio 2022

UNITÀ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTTOBRE 2021 – GENNAIO 2022

36	<p>Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati pericolanti, manutenzione puntuale PL, manutenzione specchiature, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia cunette, binari e intervia, gestione rifiuti e manutenzione impianti civili.</p>
GIÀ PRESENTATA	<p>1 Descrizione attività: Assistenza imprese appaltatrici su varie tratte per le attività di diserbo, sfalcio vegetazione e raccolta ramaglie lungo linea, taglio piante alto fusto, demolizione caselli, manutenzione puntuale PL, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione marciapiedi e cordoli, messa in sicurezza, consolidamento e impermeabilizzazione pensiline, pulizia binari e intervia ambito stazione. Periodo di lavorazione: ottobre 2021 - gennaio 2022 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV/TE/IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione/rialimentazione (a seconda delle esigenze dell'attività)</p>
	2 Interruzioni notturne: n.40 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni notturne weekend: n. 6 ven/sab
	4 Interruzioni diurne weekend: -
	5 Interruzioni puntuali: -
	6 TERMINE PREVISTO: gennaio 2022


 H. L. L. | AP




 A. P. P.